





FASERING / WERKVAKKEN

	VAK 1	
	Fase 1 Realisatie Fase 2 Verandering	maand januari - april (2026) maand januari - april (2026)
	VAK 2	
	Fase 1 Realisatie Fase 2 Verandering	maand medio april - juli (2026) maand januari - april (2027)
	VAK 3	
	Fase 1 Realisatie Fase 2 Verandering	maand september - december (2026) maand april - juli (2027)
	VAK 4	
	Fase 1 Realisatie Fase 2 Verandering	maand januari - april (2027) maand augustus - december (2027)
	VAK 5	
	Fase 1 Realisatie Fase 2 Verandering	maand april (2027) maand september (2027)



RT	A	26-11-25	A.M.	A.A.
MT	A	26-11-25	A.M.	A.A.
ET	A	26-11-25	A.M.	A.A.
DO	B	26-11-25	A.M.	A.A.
VO	A	26-11-25	A.M.	A.A.
SD	B	26-11-25	A.M.	A.A.
versie	datum	getekend	gecontroleerd	

WERKTEKENING

buurt
Langeland "de next generation" Fase 6
Populierenlaan ged. - Zomereik ged.
Pluim-es en Goud-es

Werktekening
Overzicht fasering / vakken civiele werkzaamheden (op maandniveau)

tekening: KJ2316-WTb
blad: T89a van
aantal: 1 - 500
formaat: A0

datum: 26-11-2025
getekend: A. Martens
gecontroleerd: A. Augustijn

K Gemeente
Krimpenerwaard
Raadhuislaan 2
2622 AD Krimpenerwaard
t. 0786
krimpenerwaard@krimpenerwaard.nl

TEKW ingenieursbureau
Krimpenerwaard
Raadhuislaan 4
2622 AD Krimpenerwaard
t. 0786
krimpenerwaard@krimpenerwaard.nl