Krimpen aan den IJssel - **plan De Wilgen**

globale planning

14 december 2016

2017 - weeknr	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
omschrijving																																										
opruimen																																										
rooien																																										
hekwerken																																										
sloot dempen - dam																																										
voorbelasting																																										
beschoeiing																																										
riool																																										
slopen																																										
milieu (schatting)																																										