
Planning nieuwbouw Het Octaaf

Krimpen aan den IJssel · globale overzichtsplanning 2026 – 2028

Oostelbos Van den Berg
bouwmanagement & huisvestingsadvies



Belangrijke mijlpalen

7 jan 2027
Besluit definitief ontwerp

17 mrt 2027
Aannemer gecontracteerd

15 apr 2027
Omgevingsvergunning verleend

30 apr 2027
Verhuizing naar tijdelijke huisvesting

3 mei 2027
Start sloop & asbestsanering

20 dec 2028
Oplevering nieuwbouw

Data zijn indicatief en onder voorbehoud van besluitvorming en vergunningverlening.

Oostelbos Van den Berg bv