





Aanleg persleiding  
richting Vijverlaan  
wk 2-3



- Civiel: wk 4-6 / 2024
- Civiel: wk 10-21 / 2024
- Civiel: wk 20-29 / 2024
- Civiel: wk 27-30 / 2024
- Civiel: wk 34-37 / 2024
- Civiel: wk 36-42 / 2024
- Civiel: wk ??-?? / 2024
- Civiel: wk ??-?? / ????
- Civiel: wk ??-?? / ????
- Achterpaden tussen vakken 1,2,6 en 7  
wk 2-8

N.B. de planning van de werkvakken  
7,8 en 9 is nog te onzeker en wordt in  
de loop van 2024 verder uitgewerkt.