





Fase 1: 3e kwartaal 2025 t/m 4e kwartaal 2025
Fase 2: 1e kwartaal 2026 t/m 1e kwartaal 2027



Fase 3: 4e kwartaal 2026 t/m 1e kwartaal 2027
Fase 4: 2e kwartaal 2027 t/m 1e kwartaal 2028 (fasering nader te bepalen)

* Inrichten: Het aanbrengen van riolering, verharding, beschoeiingen en groen
* Aan deze faseringstekening kunnen geen rechten worden ontleend. Afhankelijk van het weer, leverantie materialen, nuts e.d. kunnen de tijdvakken wijzigen.